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Le projet éolien du Mirebalais
Les étapes d’un projet éolien
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Identification du site - Contact avec les élus 

Etude de faisabilité

Durée : 1 an

Consultations administratives

(Armée, DGAC, EDF, STAP, ARS, 

DREAL, DDT…)

Délibération des communes

Obtention des accords fonciers 

des propriétaires et exploitants

Définition d’une aire d’étude

Etude du projet

Durée : 2 à 3 ans

Expertises des bureaux d’étude

(faune-flore, acoustique, paysage, étude 
de danger)

Pose d’un mât de mesure de vent 

pour une durée de deux ans

Elaboration du projet avec les acteurs locaux

(Élus, riverains, propriétaires, exploitants, administrations…)

Dépôt de la demande d’Autorisation Environnementale  

Consultation des 

Services de l’Etat 

pour avis

Enquête publique

Consultation de la 

population

Délibération des 

Conseils municipaux 

pour validation 
Instruction du projet

Durée : 1 an

Décision Préfectorale

C
o

n
c
e
rta

tio
n

10/10/2017



Le projet éolien du Mirebalais
Le Planning du projet

Prospection

Délibération favorable 
Thurageau
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2016

Foncier

Début étude 
Faune et Flore

Rencontre avec les propriétaires et 
exploitants de la zone d’étude
Signature des promesses de bail

Rencontre avec les élus 
Relevés des servitudes et contraintes de la zone

2017

Études

Début étude 
Paysage

Pose mât de mesures

Biodiversité: Sorties ornitho, Sorties chiro, Sorties insectes et mammifères + Incidences Natura2000
Paysage: Analyse de l’état paysager et patrimonial actuel, Préconisation d’implantation, Photomontages
Acoustique: Analyse du niveau acoustique actuel à l’aide de sonomètres et des données de vent
Vent: Définition de la rose des vents locale, Rose des puissances de vent, Vitesse moyenne et Direction dominante

Pôle Éolien

2018

Élaboration du projet
Co-construction avec les acteurs locaux
Définition d’une implantation cohérente
Réalisation de l’ Étude d’Impacts sur l’Environnement et de l’Étude de Dangers
Dépôt de la demande de Permis Environnemental auprès de la Préfecture de la Vienne

Début étude 
Acoustique

2019

Enquête PubliqueDemande du 
Permis 

Validation du 
projet

Aujourd’hui

Instruction

Enquête Publique
Avis des services
Arrêté Préfectoral

Avis de l’Autorité 
Environnementale

Délibération favorable 
Mirebeau
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Le projet éolien du Mirebalais
La zone d’étude

10/10/2017



Projet Eolien du Mirebalais 6

1. Le projet éolien du Mirebalais

2. La démarche de concertation

3. Les études techniques

4. Le financement participatif

5. Le fonctionnement des éoliennes

SOMMAIRE

10/10/2017



La concertation
Rappel des 6 premiers mois
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AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEP. OCT. DEC. JANV. FEV. MARS

2017 2018

Pédagogie et 

partage sur 

l’éolien - 6 mois

2019

Co-construction du projet avec les 
volontaires et information régulière sur 

l’avancement de ce projet - 1 an

Finaliser ensemble 
pour enquête publique 

6 mois

Concrètement d’avril à septembre 2017 :

• Une première lettre d’information en avril 2017 + la mise en place d’une 

plateforme digitale participative Concerto

• Une visite de chantier de la pose du mât de mesure

• Un atelier de travail sur le projet et  sur les énergies renouvelables du 

territoire

• Un stand d’information et de pédagogie lors d’un évènement local

• Une visite d’un parc éolien

• Une deuxième lettre d’information en septembre 2017
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La concertation
Rappel des 6 premiers mois
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La concertation
Et après ? 
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AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEP. OCT. DEC. JANV. FEV. MARS

2017 2018

Pédagogie et 

partage sur 

l’éolien - 6 mois

2019

Co-construction du projet avec les 
volontaires et information régulière sur 

l’avancement de ce projet - 1 an

Finaliser ensemble 
pour enquête publique 

6 mois

D’octobre 2017 à mars 2018, nous vous proposons :

• Trois ateliers de travail sur le projet

• Deux lettres d’information

• Un stand éolien

E
tu

d
e

 d
e

s 
p

e
rc

e
p

ti
o

n
s

C
o

-c
o

n
st

ru
c

ti
o

n
 d

e
s 

m
o

d
a

li
té

s 
d

e
 c

o
n

c
e

rt
a

ti
o

n

10/10/2017



Projet Eolien du Mirebalais 10

1. Le projet éolien du Mirebalais

2. La démarche de concertation

3. Les études techniques

4. Le financement participatif

5. Le fonctionnement des éoliennes

SOMMAIRE

10/10/2017



Les études techniques 
Rappel des différentes études
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• Biodiversité : Commencée en décembre 2016, cette étude
qui dure un an minimum (un cycle biologique complet)
permet de recenser la faune et la flore du territoire
(notamment oiseaux et chauves-souris) afin de vérifier que
les espèces présentes sont bien compatibles avec l’éolien.
L’étude est réalisée par CERA Environnement

• Paysage : Cette étude planifiée au second semestre 2017,
permet de déterminer les enjeux paysager et patrimoniaux
autour du projet afin de réaliser le projet le plus
harmonieux possible

• Acoustique : Planifiée au printemps 2018, elle permettra
de déterminer le niveau de bruit actuel et de modéliser
l'acoustique du projet pour s’assurer que le projet respecte
bien la réglementation

• Vent : Le mât de mesure installé le 4 mai 2017 permettra
de déterminer précisément l’orientation et la puissance des
vents du territoire afin d’optimiser la production du projet
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Les études techniques 
Les premiers résultats des études
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• Premiers résultats de
l’étude sur la biodiversité :

• Premiers résultats sur le
potentiel de vent :

10/10/2017

M J J A S O

Vmoy = 5.7 m/s

• 123 espèces pour 4639 individus (sur 5km)
• Sensibilités oiseaux de plaine (outarde, 

Bruant)
• Quelques rapaces nicheurs (Milan noir)

Grande diversité et enjeux importants



Les études techniques 
Un spécificité locale : le radar météo de Cherves
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• Présentation de l’étude de QinetiQ

10/10/2017

4 critères d’acceptabilité:

1 – occultation du faisceau < 10%
2 – zone d’impact < 10km
3 – distance entre deux zones d’impact > 10km
4 – distance entre zone d’impact et site sensible > 
10km

Projet

Le projet devra donc 
respecter les quatre 

critères sans exception

Le choix des éoliennes 
et leur emplacement 
sera donc étudié de 
manière très précise

Cherves

Jouffray
Drillau

Maxam
Atlantique

Scori

Le 
Rochereau

Grassay
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Le financement participatif
Généralités
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Collecter les apports financiers 
(généralement des petits montants) 
d’un grand nombre de particuliers…

…au moyen d’une 
plateforme sur 
internet…

…en vue de financer un 
projet.

BanqueBanque

Porteur de 
projet



Le financement participatif
Généralités
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Risque         
épargnants

- - -

Faible Nulle à Faible
Après la banque Avant 
l’actionnaire

Moyen à fort Moyenne à forte

Priorité 
(hypothèse; à priori 

négociable)

Rémunération       
épargnants

Après la banque Après 
l’actionnaire

Capital = participation aux pertes, aux bénéfices et pouvoir de décision (accès aux parts)
Royalties = droits aux bénéfices futurs mais pas de pouvoir de décision (pas d’accès aux parts)
Obligation = prêt à taux fixe sur le capital (titre financier mais pas d’accès aux parts)
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Le financement participatif
Généralités
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http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2014/10/cartographie-FPF-aout-2016.jpg
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Le financement participatif
L’exemple de LUMO
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Une démarche collective et 
novatrice

• Permettre à tous de participer au projet et 
de bénéficier de ses retombées 

• Intégrer les citoyens aux projets de la 
communauté

• Donner l’opportunité de contribuer au 
développement durable à la hauteur de ses 

moyens (investissement à partir de 25€)

Qui  est concerné ? 

• Communes 
• Citoyens
• Associations
• Entreprises

Comment ? 

Obligations (ou titres de créance) se 
substituant à un prêt bancaire.

Remboursement sur 10 à 20 ans        
avec un taux d’intérêt entre 3 et 5%
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Le financement participatif
L’exemple de LUMO
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L’investissement constitue une obligation 
bancaire, et non une prise de capital dans 
la société de parc éolien.
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Le financement participatif
L’exemple de LUMO
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Le financement participatif
L’exemple de LUMO
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Le fonctionnement des éoliennes

Projet Eolien du Mirebalais 2310/10/2017



Projet Eolien du Mirebalais 24

Adrien LOISELET
Chef de Projets 
Fixe : 01 55 93 94 52
Mobile : 06 07 44 79 18
ALoiselet@nordex-online.com

Antoine LANDEAU
Mobile :  06 19 07 76 81
antoine.landeau@alteretgo.fr

Charline VIALLE
Mobile :  06 13 60 01 06
charline.vialle@alteretgo.fr

Vos interlocuteurs

Antoine OLIVIER
Responsable Nouveaux Projets
Fixe : 01 55 93 24 79
Mobile : 06 25 02 66 54
AOlivier@nordex-online.com
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